

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ruská**

Sídlo : Ruská 61, 076 77 Ruská

Štatutárny zástupca: Erika Lakatošová, starostka obce

IČO: 00331881

DIČ: 2020540093

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK85 5600 0000 0043 5818 4017

telefón: 0911 787 003

e.mail: obec.ruska61@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

Dodávateľ:

Názov: **ENERGOTRADING, s.r.o.**

Sídlo: 093 01 Vranov nad Topľou, Lúčna 831/83

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Prešov oddiel: Sro, vložka číslo: 19418/P

Štatutárny orgán: Peter Spusta, Jana Kačmárová

IČO: 43 844 456

IČ DPH: SK2022504550

DIČ: 2022504550

Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Vranov nad Topľou

Číslo účtu: SK04 0900 0000 0005 6190 0658

Telefón: 057/4880911

Mobil: +421907946804

e mail: energotrading@gmail.com

(ďalej len „Dodávateľ“)

II.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 13.03.2019 (ďalej len „zmluva“) v tomto znení:

1) Mení sa rozpočet zákazky „Zberný dvor Ruská“ nasledovne:

Objekt SO 02 Obslužná budova, Časť ELI + BLZ:

Doplní sa položka č. 12:

- Krabica KP 68 prístrojová, 8 ks

SO 02 Obslužná budova, časť Stavebné riešenie

Mení sa množstvo položky č. 5 nasledovne:

- Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste do 3000m z horniny t tr. 1-4 do 100 m3, 6,158 m3

Mení sa popis položky č. 17 nasledovne:

- Murivo nosné (m3) z DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm, 0,95 m3

Mení sa popis položky č. 45 nasledovne:

- Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky na 1,00 do 1,20 m, výšky do 10m

SO 04 Prístrešok a garáž, časť stavebné riešenie

Mení sa popis položky č. 26 nasledovne:

- Murivo nosné (m3) z DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm, 9,873 m3

SO 09 Vodovodná a kanalizačná prípojka, časť Vodovodná prípojka

Mení sa množstvo položky č.1:

- Hĺbenie jám zapažených v horn. tr. 3 do 100 m3, 18,580 m3

SO 10 Kamerový systém

Mení sa popis položky č. 17 nasledovne:

- 4TB, 3,5", cache 64MB, SATA 6 Gb/s rýchlosť otáčan.IntelliPower 30000cyklov start/stop, prev. teplota 0-65°, napaj.max 5,1 Wats, 2 ks

2) Mení sa čl. V. Cena

Na základe upraveného rozpočtu sa mení cena v bode 5.2 nasledovne:

cena bez DPH 147 659,66 Eur

DPH 20 % 29 531,92 Eur

cena spolu s DPH 177 191,58 Eur

slovom: stosedemdesiatsedemtisíc stodevät'desiatjeden eur, päťdesiatosem centov

III.

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 14.2 Zmeny a dopinky zmluvy v tomto dodatku č. 1 sú vykonané v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ZVO, a to písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 14.3 Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia dostane Objednávateľ a 2 vyhotovenia Dodávateľ.

Vo Vranove nad Topľou, 05.08.2019

V Ruskej, 05.08.2019

Za zhotoviteľa

ENERGOTRADING, s.r.o.

Lúčna 831/83

082 01 Vranov nad Topľou

IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550

Peter Spusta, konateľ

Za objednávateľa



OBEC RUSKÁ

076 77 RUSKÁ č.61

IČO: 00331881

DIČ: 2020540093

Erika Lakatošová

starostka obce

Prílohy:

- rozpočet stavby